



Dogradnja zgrade dječjih vrtića Tičići i Suncokret-Girasole izvodi se prema planu.

Početak svibnja [započeli su radovi na projektu dogradnje i rekonstrukcije zgrade dječjih vrtića Tičići i Suncokret-Girasole](#). Kako bi se grubi radovi na strukturi zgrade priveli što brže kraju, ubrzano su se rušili dijelovi postojeće zgrade, i nastajala je nova proširena struktura zgrade s dva nova dnevna boravka koji će po završetku projekta omogućiti veći kapacitet vrtića i poboljšati uvjete rada, smještaja i boravka djece prema državnom pedagoškom standardu.

Tijekom lipnja i srpnja postavljeni su novi temelji, podna i međukatna ploča, te nosivi zidovi budućih dnevnih boravaka i uredskih prostorija na prvom katu dogradnje. U dijelu zgrade kod glavnog ulaza, izgrađeno je prizemlje u kojem će biti smješteni novi dnevni boravak sa pripadajućom natkrivenom terasom, sanitarijama i garderobom, te gornja ploča i prvi kat gdje će se smjestiti uredi vrtića. U dijelu zgrade vrtića prema ambulanti, izgrađeno je prizemlje još jednog novog dnevnog boravka također sa pripadajućom natkrivenom terasom, sanitarijama i garderobom. Predstoje radovi na tavanskom prostoru i krovnoj konstrukciji iznad uredskih prostora, postavljanje instalacija, žbukanje, podne obloge, fasada te opremanje novosagrađenih prostorija namještajem i opremom.

Dosadašnji tijek radova odvijao se prema terminskom planu, održavaju

Uskoro završetak grubih radova na zgradi dječjih vrtića u Novigradu

Kategorija: Novosti

Objavljeno: Ponedjeljak, 12 Kolovoz 2024 16:31

Autor: JUO

Pregleda: 242

se redovne tjedne koordinacije sudionika u gradnji, nadzornih inženjera i predstavnika grada, što nam daje vjeru da će se svi radovi dovršiti prema planu do veljače iduće godine. Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova iznosi 159 tisuća eura.

Projekt se provodi u suradnji s Općinom Brtonigla – Verteneglio temeljem sklopljenog Sporazuma o partnerstvu za prijavu i provedbu projekta, a temeljem kojega će po završetku dogradnje, i ukoliko postoje slobodni kapaciteti u novigradskim vrtićima, djeca sa područja Brtonigle imati prednost pri upisu pred djecom iz drugih JLS-ova ukoliko imaju isti broj bodova.

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade dječjeg vrtića u Novigradu sufinanciraju se EU sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) u visini od 258.013,14 Eura.



Financira
Europska unija
NextGenerationEU